
MECANISMO REGIONAL DE COOPERACIÓN AIG (ARCM) DE SUDAMÉRICA

CUARTA REUNIÓN DE AUTORIDADES AIG (Lima, Perú, del 23 al 25 de mayo de 2017)

Asunto 6 Informe sobre el cumplimiento del Programa de actividades del ARCM del año 2016

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ARCM DEL 2016

(Nota de estudio presentada por Secretaría)

Resumen

Esta nota de estudio presenta a la Reunión, información relacionada con el cumplimiento del programa de actividades del Mecanismo Regional de Cooperación AIG (ARCM) de Sudamérica del 2016.

1. Antecedentes

De acuerdo con el Artículo 9, Párrafo 7, Literal f) del manual de organización y funciones del ARCM, le corresponde al Comité Ejecutivo del ARCM examinar el programa anual de actividades para su aprobación. El programa de actividades del 2016 fue aprobado por la Tercera Reunión de Autoridades AIG (Lima, Perú, 07 al 09 de marzo de 2016), mediante Conclusión AIG-SAM/3-07 - Aprobación del programa de actividades del ARCM para el 2016.

2. Cumplimiento del programa de actividades del 2016

2.1 Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones convenidas en la Primera y Segunda Reunión de Autoridades AIG de Sudamérica, el desarrollo del programa de actividades para el año 2016 permitió consolidar el establecimiento del ARCM en las siguientes áreas:

- ✓ armonización de la reglamentación;
- ✓ actividades con equipos multinacionales;
- ✓ actividades de capacitación y seminarios;
- ✓ reuniones; y
- ✓ sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional (SDCPS).

2.2 En el **Apéndice A** de esta nota de estudio se presenta el programa de actividades cumplido en el año 2016.

2.3 Cabe mencionar que todas las actividades programadas por el ARCM para 2016, fueron desarrolladas con los aportes de la JIAAC de la Argentina, CENIPA del Brasil y por la Oficina Sudamericana de la OACI. Estas actividades se cumplieron sin costo alguno para los Estados miembros del ARCM.

3. **Acción sugerida**

3.1 Se invita a la Reunión a tomar nota de esta nota de estudio y **Apéndice A.**

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CUMPLIDO POR EL ARCM DURANTE EL AÑO 2016

1. Armonización de la reglamentación

Tareas	PQ	Entregables	Lugar y fechas (inicio y fin)	Responsables y recursos
Investigación de accidentes				
AIG 1.1 Entrega de las notas de estudio que serán presentadas en la Tercera Reunión de autoridades AIG SAM (AIG-SAM/3) del ARCM.		Notas de estudio desarrolladas por los especialistas AIG de los Estados SAM, con las propuestas de cambio a los reglamentos, procedimientos y programa de instrucción del ARCM.	Lima, 08-ene	Relatores de los grupos de tarea
AIG 1.2 Revisión de las notas de estudio que serán presentadas en la Tercera Reunión de Autoridades AIG SAM (AIG-SAM/3) del ARCM.		Análisis y debate de las NE entre el CT y los grupos de tarea.	Lima, 18 al 29 ene	Sr. Marcio Abreu Sr. Daniel Barafani Relatores de los grupos de tarea
AIG 1.3 Publicación de las notas de estudio en la página web de la Oficina Sudamericana de la OACI.		Notas de estudio publicadas y listas para ser presentadas en la Tercera Reunión de autoridades AIG SAM del ARCM	Lima, 01 al 29 feb	Sr. Marcio Abreu Sr. Daniel Barafani Relatores de los grupos de tarea
2. Actividades con equipos multinacionales				
Investigación de accidentes e incidentes				
AIG 2.1 Conformación del			Lima, 1-29 jul	CT y secretaria del

Tareas	PQ	Entregables	Lugar y fechas (inicio y fin)	Responsables y recursos
banco de investigadores AIG del ARCM.		Enviar carta a los Estados del ARCM, solicitando designar a sus investigadores que cumplan con los requisitos de establecidos, para que formen parte del banco de investigadores AIG del ARCM.		ARCM.
AIG 2.2 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Argentina	6.501 y 6.505	a. Realización de 2 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz en el Subgrupo "Medidas de prevención de ACCID e INCID".	Marzo 2016	Argentina, CT y secretaria del ARCM.
AIG 2.3 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Bolivia	6.005, 6.015, 6.017, 6.005, 6.015, 6.017, 6.113, 6.117, 6.129, 6.319, 6.405, 6.425, 6.435, 6.437 y 6.505	a. Realización de 3 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz de los Subgrupos "Legislación y reglamentos", "Organización, dotación e instrucción del personal", "Notificación inicial de accidentes e incidentes", "Elaboración, finalización y divulgación del IF ", "Elaboración, divulgación y registro de recomendaciones ", "Notificación de datos sobre ACCID e INCID (ADREP)" y "Medidas de prevención de ACCID e INCID".	Julio 2016	Bolivia, CT y secretaria del ARCM.
AIG 2.5 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Chile	6.005, 6.011, 6.101, 6.135, 6.303, 6.315, 6.317, 6.321, 6.323 y 6.367.	a. Realización de 2 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz en los Subgrupos "Legislación y	Noviembre 2016	Chile, CT y secretaria del ARCM.

Tareas	PQ	Entregables	Lugar y fechas (inicio y fin)	Responsables y recursos
		reglamentos", "Organización, dotación e instrucción del personal", "Políticas y procedimientos para la investigación", "Notificación inicial de accidentes e incidentes" y "Investigación de accidentes e incidentes graves".		
AIG 2.6 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Colombia	6.005, 6.017, 6.359, 6.029, 6.031, 6.371, 6.105, 6.107, 6.117, 6.121, 6.123, 6.127, 6.131, 6.133, 6.303, 6.315, 6.319, 6.361, 6.397, 6.409, 6.415, 6.423, 6.425, 6.503 y 6.505.	a. Realización de 4 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz en los Subgrupos "Legislación y reglamentos", "Organización, dotación e instrucción del personal", "Políticas y procedimientos para la investigación", "Notificación inicial de accidentes e incidentes", "Investigación de accidentes e incidentes graves", "Participación en las investigaciones de ACCID e INCID", "Elaboración, finalización y divulgación del IF", "Elaboración, divulgación y registro de recomendaciones", "Medidas de prevención de ACCID e INCID".	Mayo 2016	Colombia, CT y secretaria del ARCM.
AIG 2.7 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Ecuador	6.131, 6.135, 6.201, 6.207 y 6.505	a. Realización de 3 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz en los Subgrupos "Organización, dotación e instrucción del personal", "Instalaciones y equipos", "Medidas de prevención de ACCID e INCID".	Enero 2016	Ecuador, CT y secretaria del ARCM.
AIG 2.8 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de	6.003, 6.005, 6.007, 6.009, 6.011, 6.401,	a. Realización de 6 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de	Marzo 2017	Guyana, CT y secretaria del ARCM.

Tareas	PQ	Entregables	Lugar y fechas (inicio y fin)	Responsables y recursos
Guyana	6.015, 6.017, 6.023, 6.359, 6.355, 6.029, 6.031, 6.371, 6.035, 6.201, 6.203, 6.205, 6.207, 6.209, 6.301, 6.303, 6.311, 6.313, 6.315, 6.317, 6.319, 6.325, 6.327, 6.329, 6.341, 6.343, 6.345, 6.347, 6.349, 6.351, 6.353, 6.357, 6.361, 6.363, 6.365, 6.369, 6.373, 6.375, 6.377, 6.379, 6.381, 6.391, 6.393, 6.395, 6.397, 6.417, 6.405, 6.407, 6.409, 6.411, 6.413, 6.415, 6.421, 6.423, 6.425, 6.437 y 6.503.	las PQ y mejora de la aplicación eficaz en los Subgrupos "Legislación y reglamentos", "Organización, dotación e instrucción del personal", "Instalaciones y equipos", "Políticas y procedimientos para la investigación", "Notificación inicial de accidentes e incidentes", "Investigación de accidentes e incidentes graves", "Participación en las investigaciones de ACCID e INCID", "Elaboración, finalización y divulgación del IF ", "Elaboración, divulgación y registro de recomendaciones ", "Notificación de datos sobre ACCID e INCID (ADREP)", "Medidas de prevención de ACCID e INCID".		
AIG 2.9 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Panamá	6.359, 6.113, 6.125, 6.127, 6.329, 6.343, 6.345, 6.349, 6.375, 6.405, 6.503, 6.507 y 6.511.	a. Realización de 3 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz en los Subgrupos "Legislación y reglamentos", "Organización, dotación e instrucción del personal", "Notificación inicial de accidentes e incidentes", "Investigación de accidentes e incidentes graves", "Elaboración, finalización y divulgación del IF " y "Medidas de prevención de ACCID e INCID".	Septiembre 2016	Panamá, CT y secretaria del ARCM.

Tareas	PQ	Entregables	Lugar y fechas (inicio y fin)	Responsables y recursos
AIG 2.10 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Paraguay	6.003, 6.005, 6.007, 6.011, 6.015, 6.017, 6.029, 6.031, 6.033, 6.371, 6.121, 6.123, 6.125, 6.127, 6.129, 6.131, 6.203, 6.207, 6.209, 6.317, 6.319, 6.321, 6.327, 6.329, 6.347, 6.365, 6.367, 6.369, 6.373, 6.375, 6.381, 6.391 6.397 y 6.431	a. Realización de 4 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz en los Subgrupos "Legislación y reglamentos", "Organización, dotación e instrucción del personal", "Instalaciones y equipos", "Notificación inicial de accidentes e incidentes", "Investigación de accidentes e incidentes graves", "Participación en las investigaciones de ACCID e INCID", "Notificación de datos sobre ACCID e INCID (ADREP)".	Marzo 2016	Paraguay, CT y secretaria del ARCM.
AIG 2.11 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Perú	6.003, 6.005, 6.007, 6.017, 6.359, 6.123, 6.125, 6.127, 6.131, 6.133, 6.135, 6.203, 6.301, 6.303, 6.311, 6.325, 6.329, 6.343, 6.361, 6.369, 6.375, 6.377, 6.381, 6.393, 6.397, 6.417, 6.403, 6.405, 6.407, 6.409, 6.413, 6.415, 6.425, 6.431, 6.435, 6.437, 6.507 y 6.509.	a. Realización de 4 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz en los Subgrupos "Legislación y reglamentos", "Organización, dotación e instrucción del personal", "Instalaciones y equipos", "Políticas y procedimientos para la investigación", "Notificación inicial de accidentes e incidentes", "Investigación de accidentes e incidentes graves", "Participación en las investigaciones de ACCID e INCID", "Elaboración, finalización y divulgación del IF", "Elaboración, divulgación y registro de recomendaciones ", "Notificación de datos sobre ACCID e INCID (ADREP)", "Medidas de prevención de ACCID e INCID".	Octubre 2016	Perú, CT y secretaria del ARCM.

Tareas	PQ	Entregables	Lugar y fechas (inicio y fin)	Responsables y recursos
AIG 2.13 Revisión del avance de las PQ AIG no satisfactorias de Uruguay	6.005, 6.007, 6.009, 6.015, 6.017, 6.021, 6.023, 6.025, 6.029, 6.031, 6.033, 6.371, 6.105, 6.107, 6.109, 6.117, 6.119, 6.121, 6.123, 6.125, 6.127, 6.129, 6.131, 6.133, 6.135, 6.205, 6.207, 6.303, 6.319, 6.327, 6.329, 6.341, 6.347, 6.351, 6.353, 6.357, 6.361, 6.363, 6.365, 6.369, 6.373, 6.375, 6.379, 6.381, 6.391, 6.397, 6.417, 6.405, 6.407, 6.409, 6.411, 6.413, 6.415, 6.421 y 6.425, 6.431, 6.435, 6.437, 6.501, 6.505, y 6.511	a. Realización de 6 teleconferencias b. Informe sobre estado de cumplimiento de las PQ y mejora de la aplicación eficaz en los Subgrupos "Legislación y reglamentos", "Organización, dotación e instrucción del personal", "Instalaciones y equipos", "Políticas y procedimientos para la investigación", "Notificación inicial de accidentes e incidentes", "Investigación de accidentes e incidentes graves", "Participación en las investigaciones de ACCID e INCID", "Elaboración, finalización y divulgación del IF", "Elaboración, divulgación y registro de recomendaciones ", "Notificación de datos sobre ACCID e INCID (ADREP)", "Medidas de prevención de ACCID e INCID".	Mayo 2016	Uruguay, CT y secretaria del ARCM.
3. Actividades de capacitación y seminarios				
Investigación de accidentes e incidentes				
AIG 3.2 Primer Curso de investigadores AIG del ARCM.		a) Convocatoria del curso b) Preparación del curso c) Revisión del curso y talleres d) Desarrollo del curso	a) 08 feb a 11 mar b) 11 abr – 13 may c) 13 – 17 jun d) 20 – 24 jun, Lima	a) CT b) CT c) CT d) CT

Tareas	PQ	Entregables	Lugar y fechas (inicio y fin)	Responsables y recursos
AIG 3.3 Segundo curso sobre el Sistema ADREP/ECCAIRS en el marco del ARCM.		a) Convocatoria del curso b) Preparación del curso c) Revisión del curso y talleres d) Desarrollo del curso	a) 09 may – 10 jun b) 11 jul – 12 ago c) 12 – 16 sep d) 19 – 23 sep, Lima	a) CT b) CT c) CT d) CT
4. Reuniones				
Investigación de accidentes				
AIG 4.1 Tercera Reunión de Autoridades AIG de Sudamérica (AIG-SAM/3)		a) Desarrollo de las tareas para la AIG-SAM/03 b) Seguimiento y coordinación a los miembros del ARCM para el desarrollo de las NE c) Preparación de la reunión d) Realización e informe de la reunión	a) 17 ago 15 – 30 oct 2015 b) 01 – 30 ene c) 01 – 29 feb d) 07 – 09 mar	a) CT b) CT y ARCM c) CT y secretaria d) CT y secretaria
AIG 4.2 39° período de sesiones de la Asamblea de la OACI		Presentación de una NE en el 39° período de sesiones de la Asamblea de la OACI, sobre el avance del Mecanismo Regional de Cooperación AIG (ARCM)	27 sep-07oct 2016	Comité Ejecutivo del ARCM
5. Sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional (SDCPS)				
Investigación de accidentes				

Tareas	PQ	Entregables	Lugar y fechas (inicio y fin)	Responsables y recursos
AIG 5.1 Entrega de la nota de estudio sobre el SDCPS del ARCM que será presentada en la Tercera Reunión de Autoridades AIG SAM (AIG-SAM/3).		Nota de estudio desarrollada por el panel de expertos ADREP/ECCAIRS, con la propuesta de la arquitectura, definición del software y hardware y manual de procedimientos del SDCPS.	Lima, 08-ene	Relator del grupo de tarea
AIG 5.2 Revisión y debate de la nota de estudio SDCPS entre el CT y el grupo de trabajo.		Nota de estudio final sobre el SDCPS.	Lima, 18 al 29 ene	Sr. Marcio Abreu Sr. Daniel Barafani Relator del grupo de tarea
AIG 5.3 Publicación de la nota de estudio SDCPS en la página web de la Oficina Sudamericana de la OACI.		Nota de estudio publicada y lista para ser presentada en la Tercera Reunión de autoridades AIG SAM del ARCM	Lima, 01 feb	Secretaría del ARCM
AIG 5.3 Implantación del SDCPS.		SDCPS en funcionamiento.	Lima, a partir del 14 mar hasta 31 dic	Secretaría del ARCM Sr. Marcio Abreu Sr. Daniel Barafani
AIG 5.4 Desarrollo del Primer proyecto de informe de seguridad operacional del ARCM.		Proyecto de informe de seguridad operacional del ARCM	Lima, 01 al 30 dic	Secretaría del ARCM Sr. Marcio Abreu Sr. Daniel Barafani