

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ARCM PARA EL AÑO 2018

| 1. Armonización de la reglamentación y NE | | | | |
|--|---|---|--|----------------------------------|
| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
| AIG 1.1 Entrega del Manual de organización y funcionamiento del ARCM y adecuar los procedimientos del funcionamiento del Coordinador del CT y del CT del ARCM | La Revisión actualizada será circulada al CT para comentarios y su puesta final en vigencia | a) Se entregara una revisión actualizada del Manual de Organización y funcionamiento del ARCM. (conforme a los cambios de trabajo del CT y la coordinación con la Oficina Regional). | a) Coord CT 02-ENE - 19 ENE | a) Coord CT |
| | | b) Recepción de comentarios por parte del CT | b) Coord CT, CT 22 ENE - 03 FEB | b) Coord CT , CT |
| | | c) Desarrollo de versión final y elevación a Comité Ejecutivo | c) Coord CT, CT 05 FEB - 16 FEB | c) Coord CT, CT |
| | | d) Aprobación del Versión final del Manual de Organización y funcionamiento del ARCM | d) Comité Ejecutivo 19 FEB – 28 FEB | d) Comité ejecutivo |
| AIG 1.2 Entrega de las notas de estudio que serán presentadas en la Quinta Reunión de autoridades AIG -SAM /05 del ARCM. | | Notas de estudio desarrolladas por los especialistas AIG de los Estados SAM, con las propuestas de cambio a los Documentos del ARCM y temas de interés para el sector AIG de la Región Sam , Aviación General, Instrucción, | Coord CT 23 ENE – 09 MAR | Relatores de los grupos de tarea |

| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | agrícola, etc y cooperación con el SSP - | | |
| AIG 1.3 Revisión de las notas de estudio que serán presentadas en la Quinta Reunión de Autoridades AIG SAM /5 del ARCM. | Modalidad Virtual | Análisis y debate de las NE entre el CT y los grupos de tarea. | Coord CT 18 MAR - 31 MAR | Coord CT, CT del ARCM y Relatores de los grupos de tarea |
| AIG 1.4 Publicación de las notas de estudio en la página web del ARCM y de la Oficina Sudamericana de la OACI. | | Notas de estudio publicadas y listas para ser presentadas en la quinta Reunión de autoridades AIG SAM del ARCM | Página web ARCM y Lima, 05 al 30 ABR | Coord CT, CT y secretaria del ARCM Secretaria Oficina Regional |
| 2. Actividades con equipos multinacionales | | | | |
| AIG 2.1 Convocatoria y capacitación del personal que ha recibido asistencia virtual o ha trabajado con las PQ AIG. Necesaria para para brindar asistencia virtual a los Estados en forma virtual o un situ. | Modalidad Virtual | Entrenamiento virtual por parte del especialista de la Oficina Regional Lima | 22 ENE – 26 ENE 3 días x 2 h | Coordinador CT , CT y convocados Especialista Oficina Regional. |
| AIG 2.2 Revisión del avance de las PQ AIG de Argentina | 113 PQs | a. Realización de teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento | Julio | Equipo Argentina, Coordinador CT y CT |

| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
|--|---------|--|-------------------------------|---|
| | | de las 113 PQ. | | |
| AIG 2.3 Revisión del avance de las PQ AIG de Bolivia | 113 PQs | a. Realización de teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Julio | Equipo Bolivia, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.4 Revisión del avance de las PQ AIG de Brasil | 113 PQs | a. Realización de teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Agosto | Equipo Brasil, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.5 Revisión del avance de las PQ AIG de Chile | 113 PQs | a. Realización de teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Agosto | Equipo Chile, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.6 Revisión del avance de las PQ AIG de Colombia | 113 PQs | a. Realización de teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Agosto | Equipo Colombia, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.7 Revisión del avance de las PQ AIG de Ecuador | 113 PQs | a. Realización de teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Septiembre | Equipo Ecuador, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.8 Revisión del avance de las PQ AIG de Guyana | 113 PQs | a. Realización de 11 teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Setiembre | Equipo Guyana CT Coordinador CT |

| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
|--|---------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| AIG 2.9 Revisión del avance de las PQ AIG de Panamá | 113 PQs | a. Realización de 11 teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Setiembre | Equipo Panamá, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.10 Revisión del avance de las PQ AIG de Paraguay | 113 PQs | a. Realización de 10 teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Octubre | Equipo Paraguay, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.11 Revisión del avance de las PQ AIG de Perú | 113 PQs | a. Realización de 10 teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Octubre | Equipo Perú, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.12 Revisión del avance de las PQ AIG de Suriname | 113 PQs | a. Realización de 10 teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Noviembre | Equipo Suriname, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.13 Revisión del avance de las 113 PQ AIG de Uruguay | 113 PQs | a. Realización de 10 teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Noviembre | Equipo Uruguay, Coordinador CT y CT |
| AIG 2.14 Revisión del avance de las 113 PQ AIG de Venezuela | 113 PQs | a. Realización de 11 teleconferencias b. Informe sobre el estado de cumplimiento de las 113 PQ. | Noviembre | Equipo Venezuela, Coordinador CT y CT |

| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
|---|--|---|--|--|
| 3. Actividades de capacitación y seminarios | | | | |
| AIG 3.1 Tercer Taller sobre el Sistema ADREP/ECCAIRS en el marco del ARCM. | Lugar a) Oficina Regional Lima, o b) Estado que se ofrezca | a) Convocatoria del curso b) Preparación del curso c) Revisión del curso y talleres d) Desarrollo del curso | a) 05 ENE – 05 FEB b) 30 ENE – 28 FEB c) 02 MAR – 30 MAR d) 14 MAY – 18 MAY | a) Coord CT y secretaria ARCM b) Coord CT, CT c) Coord CT, CT, Especialistas ADREP/ECCAIRS ARCM d) Especialistas ADREP/ECCAIRS ARCM |
| AIG 3.2 Segundo Taller de investigadores AIG del ARCM. | Lugar a) Oficina Regional Lima, o b) Estado que se ofrezca | a) Convocatoria del taller b) Preparación del taller c) Revisión del curso y talleres d) Desarrollo del taller | a) 15 MAR - 15 ABR b) 17 ABR – 17 MAY c) 18 MAY – 30 JUN d) 23 JUL – 28 JUL | a) Coord CT y secretaria ARCM b) Coord CT, CT c) Coord, CT d) Investigadores de Accidentes ARCM |
| AIG 3.3 Curso Avanzado a | | | | Coord, CT y secretaria |

| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
|---|-----------|--|---|---|
| coordinar con AIRBUS / BEA /ATR | | | | ARCM |
| 4. Reuniones | | | | |
| AIG 4.1 Quinta Reunión de Autoridades AIG de Sudamérica (AIG-SAM/4), Colombia. | | <ul style="list-style-type: none"> a) Coordinación Fecha de la reunión AIG-SAM/05 b) Desarrollo de las tareas para la AIG-SAM/05 c) Distribución de las tareas d) Seguimiento y coordinación a los miembros del ARCM para el desarrollo de las NE e) Preparación de la reunión f) Realización e informe de la reunión. | 04 ENE – 25 ENE | <ul style="list-style-type: none"> a) Coord CT , Punto Focal Colombia b) Coord CT, CT c) Coord CT, CT d)Coord CT, y secretaria ARCM e)Coord CT, CT y secretaria ARCM f)Coord CT y secretaria ARCM |
| 5. Sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional (SDCPS) | | | | |
| AIG 5.1 Conformer grupo de trabajo permanente para abordar el SDCPS, carga y | Modalidad | Carga actualizada de sucesos de cada Estado del ARCM. Elaborar un procedimiento de validación de datos del SDCPS y para cada organismo AIG | <ul style="list-style-type: none"> a)Convocatoria 04 NE al 31 ENE b)Armado de grupo | <ul style="list-style-type: none"> a) Coord CT y secretaria b) Coord CT , CT |

| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
|---|--|---|---|---|
| validación de datos | Virtual | | 05FEB – 15FEB c) Inicio tareas 01MAR | c) Especialistas Adrep/ECCAIRS del ARCM |
| AIG 5.2 Conformar grupo de trabajo para abordar la categoría de accidentes/ incidentes en aviación de instrucción. | Modalidad Virtual Reunión Presentación de trabajo final en forma virtual o in situ en un Estado que se ofrezca | Estudio de los factores contribuyentes identificados en esta categoría comunes a la región SAM y Recomendaciones de seguridad a nivel Regional | a)Convocatoria 05 ENE al 31 ENE b)Armado de grupo 05FEB – 15FEB c)Inicio tareas 01 MAR – 31 MAY d) Presentación del trabajo 14 JUN | a) Coord CT y secretaria b) Coord CT , CT c) Investigador de accidentes del ARCM d) Grupo de trabajo, CT, Coord CT |
| AIG 5.3 Conformar grupo de trabajo para abordar la categoría de accidentes/ incidentes en aviación de agrícola. | Modalidad Virtual, o Reunión Presentación de | Estudio de los factores contribuyentes identificados en esta categoría comunes a la región SAM y Recomendaciones de seguridad a nivel Regional | a)Convocatoria 05 NE - 31 ENE b)Armado de grupo 05 FEB – 15 FEB | a) Coord CT y secretaria ARCM b) Coord CT , CT c) Investigador de |

| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
|---|--|---|--|---|
| | trabajo final en forma virtual o in situ en un Estado que se ofrezca | | c) Inicio tareas 01 MAR – 31 MAY e) Presentación del trabajo 15 JUN | accidentes del ARCM d) Grupo de trabajo, CT, Coord CT |
| AIG 5.4 Segundo análisis de tendencias AIG de seguridad operacional en el marco del ARCM (Español). Periodo 2017 | Modalidad Virtual | a. Reunión virtual (Español). b. Presentación del Segundo informe desarrollado por el Panel de expertos de análisis de datos del ARCM sobre accidentes, incidentes graves e incidentes. | Argentina 01MAY Argentina 29 JUN | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Coord CT, CT y secretaria del ARCM. |
| AIG 5.5 Segundo análisis de tendencias AIG de seguridad operacional en el marco del ARCM (Español). Periodo 2017 | Modalidad Virtual | a. Reunión virtual (Ingles). b. Presentación del Segundo informe desarrollado por el Panel de expertos de análisis de datos del ARCM sobre accidentes, incidentes graves e incidentes. | Argentina 01MAY Argentina 29 JUN | Guyana, Surinam, CT y secretaria del ARCM. |
| AIG 5.6 Seguimiento de las conclusiones de la reunión AIG-Sam/04 | Modalidad Virtual | a. Distribución de seguimiento a las conclusiones a miembros del CT b. Entrega de los resultados de las conclusiones | a) Coord CT 08 ENE-12 ENE b) Coord CT, CT 16 ENE – 12 FEB | a) Coord CT y secretaria ARCM b) Coord CT y CT |

| Tareas | Obs. | Entregables | Lugar y fechas (inicio y fin) | Responsables y recursos |
|--|---|---|--|--|
| | | c. Determinación de acciones a seguir | c) Coord CT y CT 15 FEB – 01 MAR | c) Coord CT , CT y Comité Ejecutivo |
| <p>AIG 5.6 Continuación del Proyecto de asesoramiento para establecimiento de una autoridad de Investigación independiente.</p> | <p>Modalidad Virtual, o Reunión in situ</p> | <p>a. Continuación de actividades iniciadas en 2016 (Ecuador, Colombia, Panamá)</p> <p>b. Entrega de los resultados del primer avance de los trabajos</p> <p>c. Entrega de los resultados finales del trabajo</p> | <p>a) Coord CT Grupo de trabajo 01 MAR</p> <p>b) Grupo de trabajo 15 JUN</p> <p>c) Grupo de trabajo 30 NOV</p> | <p>a) Grupo de trabajo</p> <p>b) Coord CT y CT Grupo de trabajo</p> <p>c) Coord CT , CT Grupo de trabajo</p> |